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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Loteria do Estado de Minas Gerais

Divisão de Desenvolvimento de Jogos

Anexo nº VII/LEMG/DDJ/2024

PROCESSO Nº 2040.01.0000233/2023-04

 

 

ANEXO VII:

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE JOGOS

 

 

 

Nos termos do item 26 do - Anexo I - Projeto Básico, o processo de implantação do Sistema de Jogos se dará de acordo com o cronograma final a
ser definido pelo futuro Concessionário, obedecendo o rol mínimo de tarefas apresentadas nos quadros a seguir. É digno de nota destacar que os
prazos serão contados a partir da data de assinatura do Contrato.

Os quadros apresentam uma breve descrição de cada atividade a ser desenvolvida e programada no tempo devido pela Contratada, ficando tais
previsões consignadas à aprovação da Contratante. A apresentação do cronograma com os seus prazos firmados é documento mandatório para a
formatação final da operação do novo Concessionário.

Após assinatura do Contrato, a Contratada, terá até 30 (trinta) dias para apresentar em definitivo tal documento, na forma de fluxos temporais
correspondentes ao padrão gráfico do Software MS PROJECT ou similares.

 
 

 
CRONOGRAMA FINAL DE ATIVIDADES-PARTE I

 

 
ATIVIDADE

 
SUBATIVIDADE

 
DESCRIÇÃO

PRAZOS A SEREM
DEFINIDOS/ATENDIDOS

PELA CONTRATADA

 
PRAZOS LEMG

Criar Usuário
Externo no SEI!

MG

Cadastrar
Usuário

 
Ação conforme

orientado no Anexo
VI do Edital- "4.

Modelo de cadastro
de usuário externo

no SEI-MG."
 

Até 30 (trinta) dias da
assinatura do Temo de

Aceitação
 

Apresentar
cronograma  na
forma de fluxos

temporais
correspondentes
ao padrão gráfico
do Software MS

PROJECT ou
similares.

Elaborar e
apresentar

gráfico temporal
de gestão do

projeto

 
Processo de

implantação do
sistema de jogos se
dará de acordo com
o cronograma a ser

definido pelo
futuro

Concessionário.
 

   

 
Aprovar

Contratante aprova
cronograma de

fluxos temporais.
 

 
Até 05 (cinco) dias do recebimento.

 

Assinatura do
Termo de

Aceitação e do
Contrato

 
Homologação

Publicação do ato de
homologação no
Diário Oficial do
Estado de Minas

Gerais

 
 

A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação

Apresentar Plano
de Negócio para

implantação
inicial.

 
 

Preparar e
apresentar

 
Confecção, pela

Contratada, do Plano
de Negócio para

implantação inicial e
sua apresentação à

Contratante no
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prazo de até 30
(trinta) dias de
aprovação do
cronograma.

 

 
 

Aprovar

 
Avaliação e

aprovação, pela
Contratante, do

Plano de Negócio
para implantação

inicial enviado pela
Contratada.

 

  Até 30 (trinta) dias do seu recebimento no SEI! MG .

Apresentar
conjunto inicial

de planos de jogo
Land Based e
Cyber Based 

 
 
 

Preparar e
enviar para
aprovação

 
Confecção, pela
Contratada, de

planos de jogo para
os jogos a serem

oferecidos no início
do contrato, e

apresentação desses
planos à

Contratante.
A Contratada deverá
submeter planos de
jogo para aprovação

da Contratante.
 

   

 
 

Aprovar

 
Avaliação e

aprovação, pela
Contratante, dos
planos de jogo

contidos em
conjunto inicial

enviado pela
Contratada.

 

  Até 30 (trinta) dias do seu recebimento no SEI! MG .

Apresentar Plano
Operacional de
implantação de

pontos de vendas
no mercado

 
 
 

Captar pontos
de venda

 
Captação de pontos
de venda em todo o

Estado de Minas
Gerais e

formalização dos
contratos entre
esses pontos de

venda e a
Contratada. Novos
pontos de venda

poderão ser
adicionados após o

término desta
atividade (bem

como durante toda a
vigência do
contrato).

 

 

 
 
 
 

Aprovar Contratante aprova
Plano Operacional  

 
Até 15 (quinze) dias do recebimento.

 
Apresentar Plano

de Marketing
para primeiro ano

de contrato  
Preparar e
apresentar

 
Confecção, pela

Contratada, do Plano
de Marketing para o

primeiro ano de
contrato, e sua
apresentação à

Contratante.
 

   

 
Aprovar

 
Avaliação e

aprovação, pela
Contratante, do

plano de marketing

  Até 15 (quinze) dias do recebimento.
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para o primeiro ano
de contrato.

 
 

CRONOGRAMA FINAL DE ATIVIDADES -PARTE II
 

ATIVIDADE SUBATIVIDADE DESCRIÇÃO
PRAZOS A SEREM

DEFINIDOS/ATENDIDOS
PELA CONTRATADA

PRAZOS LEMG

Definir solução de
Hospedagem do
sistema de Jogos

Montar e
configurar

 
Apresentar solução
de Hospedagem do
Sistema de Jogos à

Contratante.
 

   

Aprovar

 
Aprovação da

solução de
Hospedagem, pela
Contratante ou por
terceiros indicados

por esta, das
instalações dos dois

Data Centers
 

  Até 30 (trinta) dias do recebimento.

Desenvolver e/ou
adaptar software

de jogos
Aprovar

 
Desenvolvimento ou

adaptação do
software de jogos
para que atenda a
todos os requisitos
constantes neste
Projeto Básico e

também às
particularidades dos

jogos a serem
oferecidos,

conforme definido
em

planos de jogo
aprovados pela

Contratante.
 

  Até 30 (trinta) dias do recebimento.

Plataforma Digital
na Web/Internet
relativa ao Portal
de Jogos Cyber

Space
 

Apresentar
Versão de Teste

Implantação da
plataforma  que

congregará a oferta
aos apostadores dos

jogos virtuais
remotamente.
(Cyber Space)

   

Aprovar     Até 30 (trinta) dias do recebimento.

Desenvolver e/ou
adaptar sistema

de validação

 
Aprovar

 
Desenvolvimento ou

adaptação de
sistema de validação

dede apostas de
jogos Land Based,

conforme obrigações
descritas neste

Projeto Básico bem
como requisitos
estabelecidos.

 

  Até 30 (trinta) dias do recebimento.

Implantar
ferramenta de

geração de
relatórios

Aprovar  
Instalação da

ferramenta de
geração de relatórios

no ambiente da
Contratante, bem

como a realização de
todas as

configurações
necessárias para

possibilitar a
extração de

relatórios conforme

  Até 15 (quinze) dias do recebimento.
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os requisitos
estabelecidos neste

Projeto Básico.
Envolve também a

instalação dos
componentes do
software de jogos
necessários para a

emissão, pela
Contratante, dos

relatórios descritos
neste Projeto Básico.

 

Apresentar
cronograma de

Testes de
Aceitação para

conformidade da
Proposta

Relatório de
conformidade

 
Realização de testes

de verificação de
conformidade dos

requisitos do
sistema de jogos
pela Contratada.

 

   

Aprovar Contratante aprova
cronograma   Até 05 (cinco) dias do recebimento.

Definir e
apresentar
solução de

teleatendimento

Desenvolver e
Implantar

 
Implantação de

infraestrutura para
teleatendimento

durante a
operação.

 

   

Aprovar

 
Aprovação do

serviço de
teleatendimento,
pela Contratante,

quanto à qualidade
do serviço.

 

  Durante a vigência do Piloto

Apresentar
agenda do

programa de
treinamentos

Treinar pessoal
de pontos de

venda

 
Treinamento de

pessoal de pontos
de venda quanto às

políticas e regras dos
jogos e gestão de
pontos de vendas

 

  Até 15 (quinze) dias do recebimento da
Agenda.

Treinar
servidores da
Contratante
(Gestão de
relatórios)

 
Treinamento da

equipe da
Contratante na

utilização da
ferramenta de

geração de
relatórios, e na

obtenção de
relatórios de

gestão a partir do
sistema de jogos.

 

  Até 15 (quinze) dias do recebimento da
Agenda.

Implantação do
Piloto para

lançamento do
conjunto inicial

de Planos de
Jogos aprovados

 

Ativação no
Sistema   do

conjunto inicial
de planos de

jogos aprovados
no Plano de

Negócio pela
Contratante.

 

Atividades de início
da comercialização

dos jogos land based
e cyber space.

14 de maio de 2025  

 Regulamento
do  Piloto

 
Publicação de

Portaria de
Comercialização dos

Planos
 

  Até 10 (dez) dias antes da implantação do Piloto.
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Homologação
sistema de jogos

Execução de testes
de aceitação do

sistema de jogos, a
serem realizados

pela Contratante ou
por terceiros

indicados por esta,
com o objetivo de

verificar se o sistema
de jogos atende aos
seguintes requisitos

estabelecidos:
 

a) Funcionalidades
de gestão dos jogos;
b) Funcionalidades

de sistema de
validação;

c) Usabilidade geral;
d) Segurança e

integridade gerais;
e) Segurança e
integridade de

sistema de
validação;

f) Integração com
ferramenta de

geração de
relatórios.

 
Para que esta

atividade tenha
início, a Contratada

deverá oferecer toda
Infraestrutura

necessária aos testes
de aceitação para
homologação de

sistema de validação
e Infraestrutura

necessária aos testes
de aceitação para
homologação do
sistema de jogos.

 

Aprovar

 
Homologação do

sistema de jogo pela
Concedente ou

Terceiro Contratado,
no final do período

do piloto.
 

  Até 15 dias da finalização dos Testes de Aceitação.

                                                                                                            
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira, Diretor(a) Geral, em 22/03/2024, às 10:33, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 84654399 e o código CRC 0A9BFF90.
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